

II CONFERÊNCIA ORDINÁRIA DO SECTOR DE S. VICENTE

PROGRAMA PROVISÓRIO

8/5/86

ACTIVIDADE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO
Revisão do Plano e da Constituição da Comissão Preparatória aprovados na reunião do CS de Fevereiro/86	Até 15 de Maio	1º Secretário
Preparação do documento sobre constituição dos grupos de trabalho e respectivas funções	Até 15 de Maio	1º Secretário
Aprovação Plano e comissão preparatória revistas. Aprovação constituição grupos de trabalho. Lema e símbolo da Conferência	15 de Maio	Comité do Sector
Elaboração e apresentação ao Secretariado Executivo dos Programas de actividades de cada grupo de trabalho	15 a 22 f de Maio	Coordenadores dos grupos de Trabalho
Elaboração de documento sobre a reestruturação do Partido nos locais de trabalho (supressão das Secções)	Até 15 de Maio	Departamento de Organização/ 1º Secretário
Programação definitiva de actividades para a realização da Conferência	22 a 31 de Maio	Secretariado Executivo/Comissão Preparatória

ACTIVIDADE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO
Encontro com as Direcções das Organizações de Massas para inventariação de actividades de apoio às Conferências	17 de Maio	1º Secretário/DOMS
Elaboração pelas O.Massas dos Programas de actividades de apoio à realização das Conferências	Até 25 de Maio	Direcção das Organizações de Massas
Elaboração e discussão do documento sobre a política do Sector para o enquadramento político dos quadros técnicos e de direcção. (Encontro de quadros militantes)	Junho	Grupo de Trabalho
Discussão dos trabalhos realizados durante as comemorações do X Aniversário (Diagnóstico Empresarial. Política de Pessoal e Utilização de Bens nas Empresas)	Junho/Julho	Grupos de Trabalho/Coordenador 1º Secretário
Conferências de Secções	Maio/Junho	Comités de Secção
Levantamento de dados sobre o funcionamento das estruturas Partidárias	Até 15 de Junho	Departamento de Organização
Levantamento de dados sobre o funcionamento das Organizações de Massas e de Participação Popular	Até 15 de Junho	DOMS
Levantamento de dados sobre a situação socio-económica de S.Vicente	Até 15 de Junho	1º Secretário/G.de Trabalho
Encontro de reflexão sobre a acção dos Tribunais de Zona em S.Vicente	Entre 16 e 30 Junho	CADTZ/Secretário DOMS

ACTIVIDADE	PERÍODO DE REALIZAÇ.	RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇ.
Palestras proferidas por responsáveis de diversos sectores de actividade como contribuição para a reflexão e preparação das decisões da Conferência	1 a 15 de Julho	1º Secretário/Departamento de Informação
Palestra sobre perspectivas de desenvolvimento de S.Vicente (José Brito ou Técnico da D.G.P.)	15 a 20 Julho	1º Secretário/Dep. ^{to} Inform.
Conclusão e inauguração das Obras iniciadas durante as comemorações do X Aniversário (C.Social da R.Bote, Polivalente de Chã de Alecrim, C.Social de F.Pó/R.de Craquinha)	Julho	Delegado do Governo
Relançamento da iniciativa de construção do Centro Social dos Trabalhadores	Junho/Julho	1º Secretário/Delegado do Governo/UNTC-CS
Elaboração do Relatório do Comité de Sector à Conferência	Junho/Julho	1º Secretário/grupo de trabalho
Conferência do Sector	29 a 31 de Julho	